

(ร่าง) ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน
และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับ | ระยะเวลา | รายละเอียดการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด | | |
| ๑ | สัปดาห์ที่ ๓ – ๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ | จังหวัด <ul style="list-style-type: none"> ➢ แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ➢ แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด และวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน ➢ มอบหมายคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) สำรวจและประมวลปัญหาความต้องการของประชาชนโดยใช้ข้อมูลจากแผนชุมชนหรือกระบวนการประชาคมของแต่ละชุมชนตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ กนจ. เรื่อง วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด |
| ขั้นตอนที่ ๒ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด | | |
| ๒ | สัปดาห์ที่ ๑ – ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด <ul style="list-style-type: none"> ➢ ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด ประชุมพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ด้านเศรษฐกิจ - ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต - ด้านความมั่นคง - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ➢ รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.บ.ภ. ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ➢ ปรับปรุงการวิเคราะห์สถานะแวดล้อม (SWOT) จากข้อมูลการประมวลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา ระดับจังหวัด ➢ ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์ และบัญชีชุดโครงการ |

| ลำดับ | ระยะเวลา | รายละเอียดการดำเนินงาน |
|-------|--|---|
| ๓ | สัปดาห์ที่ ๓ - ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ | <p>คณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแยกตามประเด็นการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ กำหนดกลุ่มคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการจำแนกตามประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากลับกรองโครงการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด <p>จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ แจ้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นการพัฒนา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (๑) แบบ จ.๑ (บัญชีชุดโครงการของแผนพัฒนาจังหวัด) <p>และ แบบ จ.๒ (บัญชีชุดโครงการของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด) จำแนกเป็นโครงการที่ดำเนินการโดย (๑) จังหวัด (๒) กระทรวง/กรม (๓) อปท. (๔) ภาคเอกชน</p> <p>(๒) รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้พิจารณาโครงการตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด - อำเภอโดย กบอ. พิจารณากลับกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนาอำเภอ/แผนความต้องการของอำเภอ - องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณากลับกรองโครงการภายใต้แผนฯ กรณีเกินศักยภาพของ อปท. |
| ๔ | เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ | <p>คณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแยกตามประเด็นการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ประชุมกลุ่มย่อยรายประเด็นการพัฒนา เพื่อพิจารณากลับกรองโครงการและจัดทำรายละเอียดโครงการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบจำแนกตามงบรายจ่าย และแบบรายละเอียดแนบท้ายโครงการ |
| ๕ | เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ | <p>คณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ พิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ประเด็นพัฒนา กลยุทธ์ และบัญชีชุดโครงการ ➢ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย สรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัด สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด และรายละเอียดโครงการจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ |
| ๖ | เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ | <p>จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบจำแนกตามงบรายจ่าย และแบบรายละเอียดแนบท้ายโครงการ พร้อมเอกสารประกอบ ➢ แจ้งให้หน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดโครงการ พร้อมเอกสารประกอบให้สมบูรณ์ |

| ลำดับ | ระยะเวลา | รายละเอียดการดำเนินงาน |
|-------|----------------------|--|
| ๗ | เดือนกันยายน ๒๕๖๓ | จังหวัด ➤ จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ➤ นำผลการประชุมปรึกษาหารือและความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ |
| ๘ | เดือนกันยายน ๒๕๖๓ | กบจ. ➤ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (คำของบประมาณ) |
| ๙ | เดือนกันยายน ๒๕๖๓ | จังหวัด ➤ จัดพิมพ์เอกสารแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คำของบประมาณ) |
