

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....สตูล.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1. อนุมัติโครงการแล้ว	จำนวน 16 โครงการ	งบประมาณ 185,016,800 บาท
	1 รายการ	
2. ยังไม่ขออนุมัติโครงการ	จำนวน 1 โครงการ	งบประมาณ 3,697,300 บาท
		188,714,100 บาท

		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1) งบลงทุน	จำนวน 5 โครงการ	งบประมาณ 160,366,600 บาท	-	160,366,600
2) งบดำเนินงาน(งบประจำ/งบรายจ่ายอื่น)	จำนวน 12 โครงการ 1 รายการ	งบประมาณ 28,357,500 บาท	12.73	24,748,442
	รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 1 รายการ	188,724,100 บาท	1.91	185,115,042

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้วเสร็จโครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ระหว่างดำเนินการ(บาท)			
จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น		28,083,800	160,366,600	188,724,100	-		3,609,058	185,560,442	94,000		
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร จำนวน 3 โครงการ		1,812,700	-	1,812,700			376,580	1,436,120	-		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm)	659,700	-	659,700			152,000	507,700	-	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการแล้ว
	กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm)	182,300		182,300			152,000	30,300		สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสตูล	
	กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแพะเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm)	182,300		182,300			-	182,300		-----"	
	กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย	295,100		295,100			-	295,100		-----"	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
2	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว และปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน	258,600	-	258,600			95,680	162,920	-	สำนักงานประมง จังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาในบ่อดิน	167,400		167,400			95,680	71,720			
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน	91,200		91,200			-	91,200			
3	โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	894,400	-	894,400			128,900	765,500	-	สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรม การขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ	894,400		894,400			128,900	765,500			
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท้องเที่ยวและบริการ จำนวน 9 โครงการ		11,684,700	160,231,600	171,916,300			756,000	171,066,300	94,000		
4	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ให้ได้มาตรฐาน	-	26,346,400	26,346,400			-	26,346,400	-	อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะเภตรา	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา	-	18,434,400	18,434,400				18,434,400			อยู่ระหว่างขอ ความเห็นชอบ จาก กบภ.(เดือน มี.ค.64)
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่	-	7,912,000	7,912,000				7,912,000			แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
5	โครงการพัฒนากองท้องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	3,697,300	-	3,697,300			-	3,697,300	-	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล	ยังไม่ขออนุมัติ โครงการ
	กิจกรรมที่ 1 วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตระกูล	485,100	-	485,100				485,100			ขอเลื่อนการจัด งานไปเป็นเดือน มี.ย.64

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
	กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ ประจำปี 2564	522,000	-	522,000				522,000			ขอยกเลิกกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 3 การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าว นานาชาติ	1,190,200	-	1,190,200				1,190,200			ขอยกเลิกกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 4 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2021	1,500,000	-	1,500,000				1,500,000			ขอเลื่อนการจัด งานไปช่วงเวลา ก่อนเดือน.ย. 64
6	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	1,383,900	-	1,383,900			-	1,383,900	-	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน	638,000	-	638,000				638,000		สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล	
	กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว	74,200	-	74,200				74,200		วิทยาลัยชุมชนสตูล	
	กิจกรรมที่ 3 การจัดการธุรกิจฮาลาลสำหรับสถาน ประกอบการ	163,000	-	163,000				163,000		สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดสตูล	
	กิจกรรมที่ 4 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	58,300	-	58,300				58,300		วิทยาลัยชุมชนสตูล	
	กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของกลุ่มอาสาสมัคร	403,800	-	403,800				403,800		สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล	
	กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร	46,600	-	46,600				46,600		สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล	
7	โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้าจำหน่ายและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ E : Commerce	4,131,500	-	4,131,500			756,000	3,375,500	-	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
	กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณี โลกสตูล ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในระบบ E : Commerce	3,398,200	-	3,398,200			756,000	2,642,200			
	กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์	733,300	-	733,300				733,300			
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินทางถนน	-	40,000,000	40,000,000			-	39,991,000	9,000	แขวงทางหลวง ชนบทสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.4020 แยก ทล.4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง		20,000,000	20,000,000	19,995,000	คาดว่าจะลงนามวันที่ 28 ม.ค.64	-	19,995,000	5,000		อยู่ระหว่างรอลง นามในสัญญา
	กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก – บ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล ถึง สาย สต.5030 เขตเทศบาลตำบลกำแพง – บ้านสนกลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง		20,000,000	20,000,000	19,996,000	คาดว่าจะลงนามวันที่ 28 ม.ค.64	-	19,996,000	4,000		
9	โครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณี โลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	-	50,000,000	50,000,000			-	49,935,000	65,000	แขวงทางหลวงสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอลฟัลด์ ทางหลวง หมายเลข 404 ตอนบ้านนา - ละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล ระหว่าง กม.60+906 - กม.63+991 ระยะทาง 3.085 กิโลเมตร และระหว่าง กม.64+747 - กม.66+000 ระยะทาง 1.253 กิโลเมตร รวมระยะทาง 4.338 กิโลเมตร		20,000,000	20,000,000	19,950,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 22 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 เม.ย 64 (ระยะเวลา 90 วัน)		19,950,000	50,000		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
	กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนศาลากันตง - ตามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.92+974 - กม.94+700 ระยะทาง 1.726 กิโลเมตร และระหว่าง กม.94+790 - กม.99+890 ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ความกว้างผิวทาง 12.00 เมตร	-	30,000,000	30,000,000	29,985,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 22 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 เม.ย 64 (ระยะเวลา 90 วัน)		29,985,000	15,000		
10	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	32,500,000	32,500,000			-	32,480,000	20,000	แขวงทางหลวงชนบทสตูล	อนุมัติโครงการแล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สต. 3028 แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 46+500) – บ้านทุ่งดินลู่ม อำเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง	-	20,000,000	20,000,000	19,990,000	คาดว่าจะลงนามวันที่ 28 ม.ค.64		19,990,000	10,000		
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย สต. 3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 28+080) – ถ้ำเจ็ดคต อำเภอละงู,ควนกาหลง, มะนัง จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง	-	12,500,000	12,500,000	12,490,000	คาดว่าจะลงนามวันที่ 28 ม.ค.64		12,490,000	10,000		
11	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	-	11,385,200	11,385,200			-	11,385,200	-	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการแล้ว
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกถ้ำภูผาเพชร		1,528,400	1,528,400				1,528,400		เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้ำตกวังสายทอง		4,888,400	4,888,400				4,888,400		-----"	
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้ำตกธารปลิว		4,968,400	4,968,400				4,968,400		-----"	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล	2,472,000	-	2,472,000			-	2,472,000	-	วิทยาลัยชุมชนสตูล	อนุมัติโครงการแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรด้านมัคคุเทศก์	864,600	-	864,600				864,600		วิทยาลัยชุมชนสตูล	
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพื่อการ ท่องเที่ยว	1,607,400		1,607,400				1,607,400		1. วิทยาลัยชุมชนสตูล 2. สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล 3. สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด สตูล 4. สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล	
ผลผลิต: โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย จำนวน 2 โครงการ		4,972,800	-	4,972,800			904,530	4,068,270	-		
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสฟติด	4,052,800	-	4,052,800			746,830	3,305,970	-	ศอ.ปส.จว.สตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	1,250,600		1,250,600				1,250,600		1. สำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดสตูล 2. ที่ทำการปกครอง จังหวัดสตูล 3. อำเภอ (7 อำเภอ)	
	กิจกรรมที่ 2 ด้าน TO BE NUMBER ONE	2,802,200		2,802,200			746,830	2,055,370		สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสตูล	
14	โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	920,000	-	920,000			157,700	762,300	-	สำนักงานจังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรม ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	920,000		920,000			157,700	762,300			
ผลผลิต: โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ		1,613,600	135,000	2,022,300			269,700	2,292,000	-		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย (หลังทำ OP/แล้ว เสร็จโครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
15	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	754,100	-	754,100			-	754,100	-	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่าย อุทยานธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2564	53,000	-	53,000				53,000			
	กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล	91,300		91,300				91,300			
	กิจกรรมที่ 3 การรองรับประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล	609,800		609,800				609,800			
16	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ จังหวัดสตูล	859,500	135,000	994,500			-	994,500	-	สำนักงานจังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 แปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้ ประโยชน์จากหญ้าแฝกสายพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบ DNA ตรงตามสายพันธุ์	50,000	135,000	185,000				185,000		สถานีพัฒนาที่ดินสตูล	
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เต่ากระอาณและเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ จังหวัดสตูล	379,100	-	379,100				379,100		ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยง	
	กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	290,000	-	290,000				290,000		สนง.เขตพื้นที่ การศึกษา	
	กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นรุ่มพืชป่าชายเลน ในเขตตำบลละงู อำเภอละงู	38,800		38,800				38,800		วิทยาลัยชุมชนสตูล	
	กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร ปลาไหลเผือกในเขตตำบลวังประจัน	101,600		101,600				101,600		-----"	
17	โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	273,700	-	273,700			269,700	543,400	-	สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรม ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งรับมือภัยพิบัติ จำนวน 6 รุ่น	273,700		273,700			269,700	543,400			
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	8,000,000			1,302,248	6,697,752	-	สำนักงานจังหวัดสตูล	