

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....สตูล.....

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1. อนุมัติโครงการแล้ว	จำนวน 11 โครงการ	งบประมาณ 156,659,700 บาท
2. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	จำนวน 1 โครงการ	งบประมาณ 4,131,500 บาท
3. ยังไม่ขออนุมัติโครงการ	จำนวน 5 โครงการ	งบประมาณ 19,938,400 บาท

				เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1) งบลงทุน	จำนวน 5 โครงการ	งบประมาณ	160,366,600 บาท	-	-	160,366,600
2) งบดำเนินงาน(งบประจำ/งบรายจ่ายอื่น)	จำนวน 12 โครงการ 1 รายการ	งบประมาณ	28,357,500 บาท	220,000	0	28,137,500
		รวมทั้งสิ้น	188,724,100 บาท	220,000	0	188,504,100

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย(หลัง ทำ OP/แล้วเสร็จ โครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น		28,083,800	160,366,600	188,724,100			220,000	188,504,100			
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร จำนวน 3 โครงการ		1,812,700	-	1,812,700			-	1,812,700			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm)	659,700	-	659,700			0	659,700		สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ ผลิตโคเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm)	182,300		182,300			0	182,300		สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสตูล	
	กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ ผลิตแพะเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm)	182,300		182,300			0	182,300		-----"	
	กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ ผลิตไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับ เกษตรกรที่มีรายได้น้อย	295,100		295,100			0	295,100		-----"	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย(หลัง ทำ OP/แล้วเสร็จ โครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
2	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว และปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน	258,600	-	258,600			0	258,600		สำนักงานประมง จังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาใน บ่อดิน	167,400		167,400			0	167,400			
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน	91,200		91,200			0	91,200			
3	โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	894,400	-	894,400			0	894,400		สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรม การขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริ	894,400		894,400				894,400		สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล	
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองเรือท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 9 โครงการ		11,684,700	160,231,600	171,916,300			-	171,916,300			
4	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ให้ ได้มาตรฐาน	-	26,346,400	26,346,400			0	26,346,400		อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะเภตรา	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา	-	18,434,400	18,434,400				18,434,400			
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่	-	7,912,000	7,912,000				7,912,000			
5	โครงการพัฒนากองเรือท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้าน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	3,697,300	-	3,697,300			-	3,697,300		สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล	อยู่ระหว่างแก้ไข โครงการ
	กิจกรรมที่ 1 วัลย์ร้อยประวัติศาสตร์ตระรุเตา	485,100	-	485,100				485,100			
	กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ ประจำปี 2564	522,000	-	522,000				522,000			
	กิจกรรมที่ 3 การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าว นานาชาติ	1,190,200	-	1,190,200				1,190,200			
	กิจกรรมที่ 4 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2021	1,500,000	-	1,500,000				1,500,000			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย(หลัง ทำ OP/แล้วเสร็จ โครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
6	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	1,383,900	-	1,383,900			0	1,383,900		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล	อยู่ระหว่างแก้ไข โครงการ
	กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	638,000	-	638,000				638,000		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
	กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว	74,200	-	74,200				74,200		วิทยาลัยชุมชนสตูล	
	กิจกรรมที่ 3 การจัดการธุรกิจฮาลาลสำหรับสถานประกอบการ	163,000	-	163,000				163,000		สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดสตูล	
	กิจกรรมที่ 4 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	58,300	-	58,300				58,300		วิทยาลัยชุมชนสตูล	
	กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสาสมัคร	403,800	-	403,800				403,800		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
	กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร	46,600	-	46,600				46,600		สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล	
7	โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ E : Commerce	4,131,500	-	4,131,500			0	4,131,500		สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดสตูล	อยู่ระหว่างแก้ไข โครงการ
	กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระบบ E : Commerce	3,398,200	-	3,398,200				3,398,200			
	กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์	733,300	-	733,300				733,300			
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน	-	40,000,000	40,000,000			0	40,000,000		แขวงทางหลวง ชนบทสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย(หลัง ทำ OP/แล้วเสร็จ โครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สด.4020 แยก ทล.4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง		20,000,000	20,000,000				20,000,000			
	กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สด.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก – บ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล ถึง สาย สด.5030 เขตเทศบาลตำบลกำแพง – บ้านสนกลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง		20,000,000	20,000,000				20,000,000			
9	โครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณี โลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	-	50,000,000	50,000,000			0	50,000,000		แขวงทางหลวงสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 404 ตอนบ้านนา - ละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล ระหว่าง กม.60+906 - กม.63+991 ระยะทาง 3.085 กิโลเมตร และระหว่าง กม.64+747 - กม.66+000 ระยะทาง 1.253 กิโลเมตร รวมระยะทาง 4.338 กิโลเมตร	-	20,000,000	20,000,000				20,000,000			
	กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ ทาง หลวงหมายเลข 406 ตอนศาลากันตง - ต่ามะลิ้ง อำเภอ เมืองสตูล จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.92+974 - กม.94+700 ระยะทาง 1.726 กิโลเมตร และระหว่าง กม.94+790 - กม.99+890 ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ความกว้างผิวทาง 12.00 เมตร	-	30,000,000	30,000,000				30,000,000			
10	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	32,500,000	32,500,000			0	32,500,000		แขวงทางหลวง ชนบทสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สด. 3028 แยก ทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 46+500) – บ้านทุ่งดินลู่ม อำเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง	-	20,000,000	20,000,000				20,000,000			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย(หลัง ทำ OP/แล้วเสร็จ โครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย สต. 3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 28+080) – ถ้ำเจ็ดคต อำเภอละงู,ควนกาหลง, มะนัง จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง	-	12,500,000	12,500,000				12,500,000			
11	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	-	11,385,200	11,385,200			0	11,385,200		สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล	รออนุมัติโครงการ
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกถ้ำภูผาเพชร		1,528,400	1,528,400				1,528,400		เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรรทัด	
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้ำตกธารปลิว		4,888,400	4,888,400				4,888,400		-----"	
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้ำตกวังสายทอง		4,968,400	4,968,400				4,968,400		-----"	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล	2,472,000	-	2,472,000			0	2,472,000		วิทยาลัยชุมชนสตูล	อยู่ระหว่างแก้ไข โครงการ
	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรด้านมัคคุเทศก์	864,600	-	864,600				864,600		วิทยาลัยชุมชนสตูล	
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว	1,607,400		1,607,400				1,607,400		1. วิทยาลัยชุมชนสตูล 2. สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล 3. สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด สตูล 4. สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย(หลัง ทำ OP/แล้วเสร็จ โครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
ผลผลิต: โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย จำนวน 2 โครงการ		4,972,800	-	4,972,800			-	4,972,800			
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	4,052,800	-	4,052,800			0	4,052,800		ศอ.ปส.จว.สตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	1,250,600		1,250,600				1,250,600		1. สำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดสตูล 2. ที่ทำการปกครอง จังหวัดสตูล 3. อำเภอ (7 อำเภอ)	
	กิจกรรมที่ 2 ด้าน TO BE NUMBER ONE	2,802,200		2,802,200				2,802,200		สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสตูล	
14	โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	920,000	-	920,000			-	920,000		สำนักงานจังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรม ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	920,000		920,000			-	920,000			
ผลผลิต: โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ		1,613,600	135,000	2,022,300			-	2,022,300			
15	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	754,100	-	754,100			0	754,100		สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการ แล้ว
	กิจกรรมที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่าย อุทยานธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2564	53,000	-	53,000				53,000			
	กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล	91,300		91,300				91,300			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย			สถานะปัจจุบัน				เงินเหลือจ่าย(หลัง ทำ OP/แล้วเสร็จ โครงการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน(บาท)	รวม(บาท)	ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย				
					วงเงินใช้จริง (ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด โครงการลงนามใน สัญญา(วัน/เดือน/ปี)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ/อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ(บาท)			
	กิจกรรมที่ 3 การรองรับประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล	609,800		609,800				609,800			
16	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล	859,500	135,000	994,500			0	994,500		สำนักงานจังหวัดสตูล	อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
	กิจกรรมที่ 1 แปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสายพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบ DNA ตรงตามสายพันธุ์	50,000	135,000	185,000				185,000		สถานีพัฒนาที่ดินสตูล	
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอาณและเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ จังหวัดสตูล	379,100	-	379,100				379,100		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง	
	กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	290,000	-	290,000				290,000		สนง.เขตพื้นที่การศึกษา	
	กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นรุ่มพืชป่าชายเลนในเขตตำบลละงู อำเภอละงู	38,800		38,800				38,800		วิทยาลัยชุมชนสตูล	
	กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกในเขตตำบลวังประจัน	101,600		101,600				101,600		-----"	
17	โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	273,700	-	273,700			0	273,700		สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล	อนุมัติโครงการแล้ว
	กิจกรรม ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติจำนวน 6 รุ่น	273,700		273,700			0	273,700			
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	-	8,000,000			220,000	7,780,000		สำนักงานจังหวัดสตูล	